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Διδάσκων: Β. Κώστογλου

3η Εργαστηριακή Άσκηση

Έργο: Ανάπτυξη Λογισμικού

Το έργο πρέπει να ξεκινήσει στις 26 Μαΐου. . 
Οι ώρες εργασίας είναι 08:00 – 16:00 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. 

Κατά το διάστημα 2 έως 10 Ιουνίου η εταιρεία θα παραμείνει κλειστή λόγω έκτακτου ελέγχου. Αντί αυτού όμως το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε ότι το προσωπικό θα εργασθεί στις 11 Ιουνίου. . 
	Φάση εργασίας
	Ημέρες
	Ποιος θα εργαστεί

	Ανάλυση Απαιτήσεων
	2
	Αναλυτής

	Σχεδιασμός
	
	

	   Βασικός Σχεδιασμός
	2
	Αναλυτής

	   Λεπτομερής Σχεδιασμός
	2
	Προγραμματιστής

	Κωδικοποίηση
	
	

	   Προγραμματισμός
	5
	Προγραμματιστής

	   Έλεγχος
	2
	Αναλυτής

	Αναθεώρηση
	1
	Αναλυτής και Προγραμματιστής

	Έλεγχος αποδοχής (acceptance test)
	1
	Αναλυτής και Προγραμματιστής


· O βασικός και ο λεπτομερής σχεδιασμός πραγματοποιούνται παράλληλα μετά την ανάλυση απαιτήσεων, μετά από αυτούς πραγματοποιείται ο προγραμματισμός.
· Ο έλεγχος πρέπει να τελειώσει μαζί με τον προγραμματισμό. 

· Η αναθεώρηση και ο έλεγχος αποδοχής γίνονται στο τέλος, η μια μετά την άλλη φάση
· Ο αναλυτής και ο προγραμματιστής δουλεύουν από μισό (50%) στην αναθεώρηση και στον έλεγχο αποδοχής.
Το προσωπικό του έργου

 Αμοιβή
· Αναλυτής



20 €/ώρα



· Προγραμματιστής 


10 €/ώρα



Ο εξοπλισμός του έργου

Θα χρησιμοποιηθεί ένας υπολογιστής που στοιχίζει 5 €/ώρα και θα χρησιμοποιηθεί στο βασικό  σχεδιασμό καθώς και στον προγραμματισμό.  
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:
	1
	Πότε προβλέπεται ότι θα τελειώσει το έργο;

	2
	Πόσος είναι ο προϋπολογισμός (budget) του έργου κατά φάση;

	3
	Πόσος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου;

	4
	Πόσες ώρες θα εργαστεί ο κάθε εργαζόμενος στο έργο;

	5
	Πόσο θα κοστίζει η εργασία κάθε εργαζομένου;

	6
	Πόσο θα είναι το κόστος χρήσης του εξοπλισμού;


